

«Утверждено»
Директор МБОУ-СОШ
р.п. Советское Советского
района Саратовской области
_____ М.В. Исаева
Приказ от 18.01.2022 № 11

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по созданию и функционированию в МБОУ-СОШ р. п. Советское
Советского района Саратовской области центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издание приказа «О создании и функционировании центра образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» в 2022 году».	Исаева М.В., директор школы	Приказ	Не позднее 25.01.2022
2.	Назначение куратора, ответственного за функционирование и развитие центра образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста».	Исаева М.В., директор школы	Приказ	Не позднее 25.01.2022
3.	Утверждение Положения о центре образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» на базе МБОУ-СОШ р. п. Советское Советского района Саратовской области.	Исаева М.В., директор школы	Положение о центре образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» на базе МБОУ-СОШ р. п. Советское Советского района Саратовской области	Не позднее 25.01.2022
4.	Составление локального сметного расчета и дефектной ведомости на проведение текущего ремонта кабинетов физики, химии.	Исаева М.В., директор школы	Локальный сметный расчет и дефектная ведомость на текущий ремонт кабинетов физики, химии	Не позднее 01.02.2022
5.	Подготовка технического задания на проектирование текущего ремонта кабинетов	Семенова Т. К., специалист по закупкам	Техническое задание	Не позднее 01.03.2022

	физики, химии МБОУ-СОШ р. п. Советское Советского района Саратовской области.			
6.	Разработка аукционной документации на проведение текущего ремонта кабинетов.	Семенова Т. К., специалист по закупкам	Аукционная документация	Не позднее 01.03.2022
7.	Согласование документации на проведение текущего ремонта кабинетов.	Исаева М.В., директор школы	Аукционная документация	Не позднее 01.03.2022
8.	Проведение конкурсных мероприятий на определение подрядчика на проведение текущего ремонта кабинетов физики, химии МБОУ-СОШ р. п. Советское Советского района Саратовской области.	Конкурсная комиссия		Не позднее 01.03.2022
9.	Заключение муниципального контракта на проведение текущего ремонта кабинетов физики, химии МБОУ-СОШ р. п. Советское Советского района Саратовской области.	Исаева М.В., директор школы	Муниципальный контракт	Не позднее 01.04.2022
10.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста».	Семенова Т. К., специалист по закупкам	Извещения о проведении закупок	Не позднее 01.04.2022
11.	Конкурсные мероприятия по определению поставщиков оборудования.	Семенова Т. К., специалист по закупкам, Корепанова М.А., заместитель директора по АХР		Не позднее 01.05.2022
12.	Начало работ по текущему ремонту кабинетов физики, химии МБОУ-СОШ р. п. Советское Советского района Саратовской области.	Корепанова М.А., заместитель директора по АХР, организация, ставшая победителем электронного аукциона	Текущий ремонт кабинетов	Не позднее 01.07.2022
13.	Окончание работ по текущему ремонту кабинетов физики, химии МБОУ-СОШ р. п. Советское Советского района Саратовской области.	Корепанова М.А., заместитель директора по АХР, организация, ставшая победителем электронного аукциона	Заключение стройконтроля	Не позднее 01.08.2022
14.	Закупка, доставка и наладка оборудования.	Корепанова М.А., заместитель директора по АХР,	Оборудование	Не позднее 01.08.2022

		организация, ставшая победителем электронного аукциона		
15.	Повышение квалификации педагогических работников центра «Точка роста».	Панченко С.А., заместитель директора по УР	Удостоверение о повышении квалификации	Не позднее 01.09.2022
16.	Начало работы центра «Точка роста».	Исаева М.В., директор школы	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы	01.09.2022
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста».	Панченко С.А., куратор, ответственный за функционирован ие и развитие центра «Точка роста».	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	03.10.2022 года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет